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LAVORI: Progetto esecutivo per interventi per il miglioramento della fruizione in sicurezza dell’area destinata a giochi inclusivi e sport in piazza S. Papino GIG. 945424629C

IMPRESA: “Puca Costruzioni S.r.l.", con avente sede legale in Milazzo (ME), in San Giovanni n. 141 (CAP. 98057), partita Iva: 02846690838
Contratto: stipulato su MEPA, RDO n. 3248649 del 20.10.2022 
Importo contrattuale dei lavori di € 97.632,15 al netto del ribasso d’asta del 2,00 %, di cui €. 91.686,43 per lavori e forniture ed €. 5.945,72 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA nella misura di legge.
Relazione di accertamento non prevedibilità opere previste nella 

perizia suppletiva e di variante e approvazione in linea tecnica

Premesso: 

· che con Determina Dirigenziale n. 514 del 18.10.2022 il Dirigente del 5° Settore Lavori Pubblici, Patrimonio ed Attività Produttive ha approvato il progetto esecutivo relativo a “Interventi per il miglioramento della fruizione in sicurezza dell’area destinata a giochi inclusivi e sport in piazza S. Papino” redatto in data 26.09.2022 dall’arch. Carmelo Dragà dell’importo complessivo di €. 150.000,00 di cui 99.503,30 per lavori ed €. 50.496,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA nella misura di legge.
· che con Determinazione Dirigenziale n. 523 del 31.10.2022  il Dirigente del 5° Settore Lavori Pubblici, Patrimonio ed Attività Produttive, ha disposto l’affidamento dei lavori di “Interventi per il miglioramento della fruizione in sicurezza dell’area destinata a giochi inclusivi e sport in piazza  S. Papino”, con CIG acquisito 945424629C ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. b, coordinato con l’art. 1, comma 2 lett. a della Legge 11 settembre 2020 n. 120 nel testo modificato dall’art. 51, comma 1, punto 2.1 del Decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, alla Ditta Puca Costruzioni s.r.l., P.I. 02846690838 con sede in Milazzo, Via San Giovanni n. 141 per l’importo di cui € 97.632,15 al netto del ribasso d’asta del 2,00 %, oltre € 5.945,72 per oneri di sicurezza e oltre € 50.309,59 per somme a disposizione dell’amministrazione;

· che la somma complessiva di € 147.941,74 per l’intervento in argomento trova copertura con i fondi di bilancio comunale all’uopo stanziati con delibera di CC n. 73 del 10.10.2022” variazione di Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024”, ai sensi dell’art. 175, comma 2, del D.Lgs.vo n. 267/2000 e specificatamente al capitolo in uscita 1501, giusta variazione n. 20 del 29.09.2022;

· che in data 10.11.2022 è stato stipulato il contratto Rdo n. 3248649 sul Mepa con la Ditta Puca Costruzioni S.r.l.  per un importo contrattuale netto di € 91.686,43 oltre € 5.945,72 per oneri di sicurezza oltre iva al 10%;
· che in data 04 novembre 2022 è stato redatto il verbale di consegna lavori relativo all'intervento per interventi per il miglioramento della fruizione in sicurezza dell’area destinata a giochi inclusivi e sport in piazza S. Papino;

· che il quadro tecnico economico, alla luce delle risultanze di gara, per l'importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 91.686,43 per lavori e forniture soggetti a ribasso d’asta, € 5.945,72 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 50.309,58 per somme a disposizione dell'amministrazione di cui 2.058,27 per economie da ribasso d’asta iva inclusa, è stato rimodulato nel seguente modo:

	A)
	LAVORI
	
	
	
	
	
	

	
	a)
	Lavori soggetti a ribasso d'asta
	€
	93.557,58
	
	

	
	
	Ribasso d’asta del 2,00 % su € 93.557,58
	€
	1.871,15
	
	

	
	
	Lavori al netto
	€
	91.686,43
	€
	91.686,43

	
	b)
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
	
	
	€
	5.945,72

	
	 
	
	sommano complessivamente per lavori al netto (A)
	€
	97.632,15

	B)
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
	
	
	
	

	
	1)
	Per imprevisti IVA compresa
	€
	15.129,88
	
	

	
	
	Per lavori in economia IVA compresa
	€
	20.738,27
	
	

	
	2)
	Rimborso oneri per accesso alla discarica del materiale di risulta, Iva compresa
	€
	2.658,35
	
	

	
	3)
	Contributo ANAC
	€
	30,00
	
	

	
	4)
	Incentivi per personale interno all’Ente
	€
	1.990,07
	
	

	
	5)
	IVA al 10% sui lavori (di A)
	€
	9.763,01
	
	

	
	
	
	sommano per somme a disposizione (B)
	€
	50.309,38

	
	COSTO COMPLESSIVO al netto delle economie da ribasso d’asta (A+B)
	€
	147.941,74

	C)
	ECONOMIE
	
	
	
	

	
	1)
	Ribasso d’asta 
	€
	1.871,15
	 
	

	
	2)
	Iva 
	€
	187,12
	
	

	
	
	somme in economie (C)
	€
	2.058,27

	
	
	
	
	COSTO COMPLESSIVO (A+B+C)
	€
	150.000,00


Tutto ciò premesso, il sottoscritto arch. Carmelo Dragà, Responsabile del Procedimento, in relazione alla perizia di variante redatta in data 21.02.2023 conferma l’esigenza di inserire alcune categorie di lavori non previsti nel progetto che sinteticamente rivedono:
· fornitura e collocazione di lastre di marmo, previa lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati e formazione di bisellatura su lastre di marmo;
· scavo a sezione, fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale di tipo prefabbricato compresa la fornitura e posa in opera di telaio e chiusino;

· tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio;

· fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in PP, avente funzione di separazione filtrazione nelle aiuole esistenti;

Per i sopracitati interventi, le nuove voci di lavorazioni inserite si esplicitano nelle seguenti nuove voci:  

· 01.01.09.001 -Rif. Prez. Regionale del 2022- “Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte ..;

· 05.01.15 -Rif. Prez. Regionale del 2022- “Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati eseguita con mezzo meccanico, compresa pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. 
· 06.04.02.001 - Rif. Prez. Regionale del 2022- Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, m ... so le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe B 125 (carico di rottura 125 kN)

· 10.01.02.001 - Rif. Prez. Regionale del 2022- Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, stuccate, lucidate, poste in opera con malta bastard ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. botticino, travertino e simili;

· 10.01.09 - Rif. Prez. Regionale del 2022- Formazione di bisellatura fino a 10 mm eseguita a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1.1 – 10.1.2 – 10.1.3 – 10.1.4, compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte;
· 11.02.01 - Rif. Prez. Regionale del 2022- Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a superficie opaca. Data i ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte;

· 15.04.24 -Rif. Prez. Regionale del 2022- Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in cemento vibrato con curva al piede e sifone incorporato, dimensioni esterne minime 50x50x50 cm, compreso ... aturre, coperchio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte;
· 19.07.01 - Rif. Prez. Regionale del 2022- Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in PP, avente funzione di separazione, filtrazione e protezione meccanica per applicazioni geotecniche, idrauliche, in terreni a ... a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni;
· 21.02.07 - Rif. Prez. Regionale del 2022-Formazione di cordoli, ancorati per tre facce nelle murature esistenti, mediante la fornitura e posa in opera di calcestruzzo classe di resistenza C28/35 classe d’esposizione ... necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, esclusi l’armatura in acciaio ed il trasporto a rifiuto.

ACCERTATO che le variazioni ed aggiunte, puntualmente individuati nei documenti ed elaborati della perizia suppletiva e di variante (quali: computo estimativo di variante suppletiva; relazione tecnica di variante; elenco prezzi, analisi prezzi; quadro comparativo, verbale di concordamento nuovi prezzi) redatte in data 21.02.2022 rientrano nella fattispecie di cui al comma 1 lettera c dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 per “….fatti verificatisi in corso d’opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale,…..”

Infatti, il rinvenimento di sottoservizi in cattivo stato di conservazione, ha avvalorato la necessità di eseguire ulteriori lavorazioni finalizzate al miglioramento della funzionalità delle reti interrate e l’esecuzione di lavori complementari di rifinitura per ulteriormente assicurare una migliore tenuta nel tempo delle sedute nel pieno rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche del sito, dei materiali e delle finiture esistenti.
DATO ATTO CHE le cause, le condizioni ed i presupposti a norma dell’art. 106, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, consentono di disporre varianti in corso d’opera
VERIFICATO CHE le lavorazioni previste nella perizia suppletiva e di variante, si caratterizzano per i seguenti aspetti:

· hanno carattere accessorio rispetto all’opera progettata e contrattualmente stabilita, in quanto non ne alterano la natura e gli obiettivi inizialmente previsti;

· non risultavano compiutamente accertabili ed analizzabili in sede di stesura del progetto originario, per l’allora sostanziale impossibilità oggettiva ad accedere a tutte le aree oggetto di intervento e del conseguente verifica dei sottoservizi;
· finalizzate al miglioramento della funzionalità degli interventi previsti sia in termini di qualità dei materiali che di esecuzione dei lavori, senza modificare le caratteristiche costruttive, strutturali e di resistenza dei materiali impiegati nelle opere previste nell’approvato progetto 
·  atte a salvaguardare i manufatti esistenti e il perseguimento degli obiettivi del progetto approvato;

DATO ATTO CHE le cause, le condizioni ed i presupposti a norma dell’art. 106, comma 1 lettera c del D. Lgs. 50/2016, consentono di disporre varianti in corso d’opera
ACCERTATO inoltre CHE tali variazioni fanno riferimento, dal punto di vista tecnico, a:

· variazioni qualitative di lavorazioni previste nel progetto principale e non ancora realizzate, con lavorazioni alternative da realizzarsi ritenute più idonee, in ragione dei rinvenimenti verificatisi in corso d’opera e a seguito degli ulteriori accertamenti sullo stato dei luoghi e sulla specificità dei materiali ed elementi edilizi e anche a lavori complementari per dare piena funzionalità e fruizione in un’area più estesa rispetto a quella di progetto;  
· variazioni quantitative di lavorazioni previste nel progetto principale, già realizzate e/o in attesa di esecuzione, accertate a seguito della intervenuta accessibilità delle aree grazie alla eliminazione di tutti i materiali derivanti dalle parti crollate.

PRESO ATTO altresì CHE su tali variazioni:

· si esclude, per le motivazioni suesposte, che le medesime siano riconducibili a carenze, errori o omissioni al progetto originario e/o alla inadeguata valutazione dello stato di fatto, in quanto chiaramente accertabili e quantificabili solo a seguito dell’avvio dei lavori e della piena accessibilità;

· si è provveduto, in sede di stesura del progetto originario, con l’ordinaria diligenza professionale nello svolgimento delle indagini e delle rilevazioni secondo i criteri prescritti delle norme, che apparivano commisurati all’importanza ed all’estensione dell’opera
Tutto ciò premesso, in conseguenza della perizia suppletiva e di variante:
· l’importo complessivo dei lavori ascende a € 115.331,12 di cui € 106.063,65 per lavori al netto del ribasso del 2,00 % offerto in sede di gara dall’impresa appaltatrice, Euro 9.267,47 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed Euro 32.610,62 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
· i maggiori lavori introdotti dalla variante suppletiva e di variante, contemplati nell’atto di sottomissione redatto e sottoscritto tra le parti, assommano complessivamente a € 17.525,36 di cui € 14.377,22 per lavori suppletivi al netto del predetto ribasso d’asta offerti in sede di gara del 2,00%, € 3.321,75 per oneri di sicurezza, oltre IVA nella misura del 10%;

· la maggiore spesa rispetto all’importo dei lavori contrattuali corrisponde ad un incremento percentuale del 18,12 %;

· il quadro economico dei lavori viene rideterminato, mantenendo invariato l’importo complessivo dell’intervento finanziato, senza attingere alle economie da ribasso d’asta, per come di seguito riportato:
	A)
	LAVORI
	
	
	
	
	
	

	
	a)
	Lavori soggetti a ribasso d'asta
	€
	108.228,21
	
	

	
	
	Ribasso d’asta del 2,00 % su € 108.228,21
	€
	2.164,56
	
	

	
	
	Lavori al netto
	€
	106.063,65
	€
	106.063,65

	
	b)
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
	
	
	€
	9.267,47

	
	 
	
	sommano complessivamente per lavori al netto (A)
	€
	115.331,12

	B)
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
	
	
	
	

	
	1)
	Per imprevisti IVA compresa
	€
	---
	
	

	
	
	Per lavori in economia IVA compresa
	€
	17.525,36
	
	

	
	2)
	Rimborso oneri per accesso alla discarica del materiale di risulta, Iva compresa
	€
	1.407,43
	
	

	
	3)
	Contributo ANAC
	€
	30,00
	
	

	
	3)
	Incentivi per personale interno all’Ente
	€
	2.114,92
	
	

	
	7)
	IVA al 10% sui lavori (di A)
	€
	11.532,91
	
	

	
	
	
	sommano per somme a disposizione (B)
	€
	32.610,62

	
	
	
	
	COSTO COMPLESSIVO (A+B)
	€
	147.941,74

	C)
	ECONOMIE
	
	
	
	

	
	1)
	Ribasso d’asta offerto in sede di gara
	€
	1.871,15
	 
	

	
	2)
	Iva 
	€
	187,12
	
	

	
	
	somme in economie (C)
	€
	2.058,27

	
	
	
	
	COSTO COMPLESSIVO (A+B+C)
	€
	150.000,00


VISTO 
che le opere previste in variante per la loro natura, consistenza e quantità non necessitano di essere sottoposte a nuovi pareri, nulla osta, approvazioni e autorizzazioni, in relazione al fatto che i nuovi interventi, non apportano sostanziali modifiche al progetto esecutivo originario rispettando nelle forme essenziali compiutamente le caratteristiche morfo-tipologiche, i materiali e le finiture esistenti.  
PRESO ATTO che la suddetta perizia è composta dai sottoelencati allegati:

	
	
	· Relazione tecnica e quadro tecnico economico rimodulato;

	
	
	· Elenco prezzi;

	
	
	· Computo di Variante; 

	
	
	· schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi 


ACCERATO CHE l’importo dei lavori in aumento relativo alla perizia suppletiva e di variante trova copertura nelle somme a disposizione dell’amministrazione 
PRESO ATTO che le nuove lavorazioni non alterano la sostanza del progetto; 

VISTO il D. lgs n. 50/2016 e ss. mm. ii.

APPROVA

per i motivi di cui alla premessa,
· la perizia suppletiva e di variante, nell’ambito dei lavori per “per interventi per il miglioramento della fruizione in sicurezza dell’area destinata a giochi inclusivi e sport in piazza S. Papino GIG. 945424629C, che comporta una maggior spesa contrattuale di € 17.525,36 di cui € 14.377,22 per lavori suppletivi al netto del predetto ribasso d’asta offerti in sede di gara del 2.000%, € 3.321,75 per oneri di sicurezza, oltre IVA nella misura del 10%;

· lo schema dell'atto contestuale di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto con l’impresa appaltatrice “Puca Costruzioni S.r.l.", con avente sede legale in Milazzo (ME), in San Giovanni n. 141 (CAP. 98057), partita Iva: 02846690838, nonché il nuovo quadro economico rimodulato, come sopra specificato.

Milazzo lì …………………………………..
 Il Responsabile Unico del Procedimento 

             (Arch.  Carmelo Dragà)
  Visto: IL Dirigente  

        (Dott. Domenico Lombardo)
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