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Nome attivita Durata 28 Ago 23 |04 Set 23 11 Set 23 18 Set 23 25 Set 23 02 Ott 23 09 Ott 23 16 Ott 23 23 Ott 23 30 Ott 23 06 Nov 23 13 Nov 23
3031001/0203/04/0506/07/08l09]10[11/12]13[14[15]16/17/1819120121122]2324/2526[27128]29130/0 1102103104105 0610710810911 01 111 2]13]1 411 5]16]17]18]1912021122[2324[2526[27]28/29/30/3 10 1/02]03]04l05l06l0 708091011 111211 31411 51617
Allestimento del cantiere 24 g \ 4 %
Preparazione delle aree di cantiere 849 A 4 V‘
Taglio di arbusti e vegetazione in genere 29 Z1 _
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 39 Z1 -
Realizzazione della viabilita di cantiere 3g z/
Apprestamenti del cantiere 59 v—¢
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mate 39 Z1 -
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 29 Z1 -
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 29 Z1 -
Impianti di servizio del cantiere 849 A 4 %
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 39 Z1 -
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 29 Z1 -
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmc¢ 29 Z1 -
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 19 Z1 .
Scavi opere di sostegno e consolidamento 7149 v
Scavi 79 v #
Tracciamento dell'asse di scavo 29 21 -
Scavo di sbancamento 5g Z1 _
Predisposizione allacciamenti impianti a rete 129 A 4 V‘
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 39 Z1 -
Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c. 29 Z1 -
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 29 Z1 -
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 59 Z1 _
Diaframmi in c.a. 9g v #
Scavo a sezione obbligata per diaframmi in c.a. 29 Z1 -
Posa ferri di armatura per diaframmi in c.a. 59 Z1 _
Getto di calcestruzzo per diaframmi in c.a. 29 Z1 -
Opere di sostegno 329 v |
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondaz 12¢g Z1 -
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fo 49
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 29
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazi 49
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in el 8¢
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 29
Rinterri e rinfianchi 11g
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Nome attivita Durata 28 Ago 23 |04 Set 23 11 Set 23 18 Set 23 25 Set 23 02 Ott 23 09 Ott 23 16 Ott 23 23 Ott 23 30 Ott 23 06 Nov 23 13 Nov 23
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Rinterro di scavo eseguito a macchina 119
Sistemazione piano di posa parcheggio 35¢g
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 79

Posa di conduttura 59

Posa di conduttura elettrica 49
Formazione di fondazione stradale 8¢9
Formazione di manto di usura e collegamento 119
Impianto d'illuminazione 1M1g
Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza 69
Installazione di sensori di presenza per impianto d'illuminazior 59
Impianto elettrico e di protezione 16 g
Realizzazione di impianto elettrico 69
Realizzazione di impianto di messa a terra 59
Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atm« 59
Smobilizzo del cantiere 109
Pulizia generale dell'area di cantiere 59
Smobilizzo del cantiere 59

LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA
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