


Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 24 g

Preparazione delle aree di cantiere 8 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 3 g

Apprestamenti del cantiere 5 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi3 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 2 g

Impianti di servizio del cantiere 8 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere2 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Scavi opere di sostegno e consolidamento 71 g

Scavi 7 g

Tracciamento dell'asse di scavo 2 g

Scavo di sbancamento 5 g

Predisposizione allacciamenti impianti a rete 12 g

Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. 2 g

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 2 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 5 g

Diaframmi in c.a. 9 g

Scavo a sezione obbligata per diaframmi in c.a. 2 g

Posa ferri di armatura per diaframmi in c.a. 5 g

Getto di calcestruzzo per diaframmi in c.a. 2 g

Opere di sostegno 32 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 12 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione4 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 2 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione8 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 2 g

Rinterri e rinfianchi 11 g
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Nome attività Durata

Rinterro di scavo eseguito a macchina 11 g

Sistemazione piano di posa parcheggio 35 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 7 g

Posa di conduttura 5 g

Posa di conduttura elettrica 4 g

Formazione di fondazione stradale 8 g

Formazione di manto di usura e collegamento 11 g

Impianto d'illuminazione 11 g

Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza 6 g

Installazione di sensori di presenza per impianto d'illuminazione 5 g

Impianto elettrico e di protezione 16 g

Realizzazione di impianto elettrico 6 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 5 g

Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche5 g

Smobilizzo del cantiere 10 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 5 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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